Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по приоритетному проекту «Реконструкция орасительно-дренажных сетей в Дербентском районе»
1. Общие сведения

	Наименование направления
	Реконструкция орасительно-дренажных сетей в Дербентском районе»

	Обоснование проекта
	В Дербентском районе около 3000 га пашни заболочены и засолены. Необходимы мелиоративные работы по очистке и осушению этих земель с целью возврата их в сельхоз оборот. 

	Формальные основания для инициации проекта
	1. Приказ Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД от 26.11.2012г за № 178 «Об утверждении целевой программы  «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014гг.»

	Связь с государственными программами РФ и РД
	1. Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан 
2. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г за № 673.

3.  Государственная программа Республики Дагестан  «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014гг.»

	Цели проекта*
	Увеличение площадей пашни с целью повышение урожайности сельхозкультур на орошаемых землях до 10тонн с гектара

	Показатели проекта
	1.Обеспечение прироста производства  сельхозпродукции на орошаемых землях подвешенных на реконструируемых оросительных системах за счет повышения эффективности использования орошаемых земель.
2.Ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2017-2018гг. после проведения очистки оросительно-дренажных сетей на площади 3000 га, в т.ч. 2017г – 1000га, 2018г.- 2000га.


	Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта*
	Планируется мероприятия по реконструкции оросительно-дренажных сетей. На оросительных системах предусматривается поверхностный способ полива. Кроме того полив будет производится из существующих водоемов насосами. Будет проведена очистка дренажной сети для осушения земли.


	Стратегические риски и возможности
	1.Отсутствие финансирования необходимое, для выполнение проекта
2.Административный риск, представленный в невыполнении принятых обязательств


	Оценка длительности проекта
	Проект рассчитан на 2 года: 2017-2018гг. 

	Оценка бюджета проекта*
	Общий объем финансирования мелиоративных работ предусмотренных проектом составляет 35250тыс.рублей. 50% этих затрат  будет финансировано государством в виде субсидии.


2. Органы управления проектом
	Куратор проекта
	Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД

	Функциональный заказчик
	Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД

	Руководитель проекта
	Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район»

	Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта
	ФГБУ«Минмелиоводхоз», Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Агрохолдинг «Татляр», МУПы и поселения


3. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

	Ограничения
	Отсутствие финансирование, необходимой техники

	Допущения и предложения
	1.Цели проекта достижимы при стабильном получении государственной поддержки
2.


	Предложения по форме реализации
	Проект

	Дополнительная информация
	Реализация проекта продиктована насущной необходимостью увеличения пашни для производства сельхозпродукции.


