

## СЕТЕВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙДОВЫХ ПРОВЕРОК (МЕРОПРИЯТИЙ)

Задача рейдовых проверок (мероприятий):

1. выявление несанкционированного подключения к газораспределительным сетям на территории муниципального района;
2. выявление абонентов использующих несертифицированное газопотребляющее оборудование;
3. выявление фактов незаконного вмешательства в работу счетных механизмов приборов учета газа;
4. актуализация адресных данных абонентов в соответствии с ФИАС;


Муниципальный район  
"Дербентский район"

Глава муниципального района

Бабаев С.А. 



Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

Кантеев В.Н. 



№ п.п.	Населенный пункт	Кол-во задействованных сил			Кол-во дней	Период	
		от муниципального образования	от ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"	от правоохранительных органов		"13" августа 2019г.	"01" октября 2019г.
1	п. Белиджи	5	10	5	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
2	п. Мамедкала	3	6	3	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
3	с. Авадан	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
4	с. Аглоби	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
5	с. Андреевка	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
6	с. Араблинское	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
7	с. Белиджи	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
8	с. Берикей	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
9	с. Бильгади	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
10	с. Вавилово	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
11	с. Великент	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
12	с. Геджух	2	4	2	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
13	с. Деличобан	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
14	с. Джалган	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
15	с. Джемикент	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
16	с. Дюзляр	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.
17	с. Зидьян-Казмаляр	1	2	1	34	13.08.2019г.	01.10.2019г.