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	РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

	«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

	368600, г. Дербент, ул. Гагарина, 23
	Тел. (8240) 4-31-75

	«02» сентября 2019 года                                                                    
	


Справка
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы» 

        В целях реализации государственной программы Республики Дагестан «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан на 2019-2024 годы», выполнены следующие мероприятия:
-разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы». В целях общественного обсуждения, проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан на 2019-2024 годы» была размещена на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район» и на сайте ГИС-ЖКХ с 1 – 30 марта 2019 года. После проведенных обсуждений, в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии, программа была представлена на утверждение.

Утверждена Программа постановлением главы муниципального района «Дербентский район» от 1 апреля 2019 года № 128. Утвержденная программа и все указанные нормативные акты были размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район» и не сайте ГИС-ЖКХ. В утвержденную программу на весь период реализации, включены 20 общественных и 5 дворовых территорий (территории 28 многоквартирных домов).
Программой на 2019 год предусмотрены финансовые средства в сумме 20130,4 тыс. рублей, в том числе:

-федеральный бюджет – 18889,6 тыс. рублей

-республиканский бюджет -  190,8 тыс. рублей
-муниципальный бюджет – 1050,0 тыс. рублей.
и благоустройство 4 общественных территорий (сквера).

В том числе по объектам:

 Благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Геджух, ул. Ленина № 1а – 7422,3 тыс. рублей.

 Благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Рубас, ул. Центральная, № 6а – 3300,9 тыс. рублей;

Благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Хазар, ул. Центральная, № 1а – 5132,6 тыс. рублей;

 Благоустройство центральной улицы по адресу: Дербентский район, село Берикей, ул. Мирзоева – 3224,6 тыс. рублей.
Предусмотрено 5-процентное трудовое участие жителей.
Утверждены дизайн-проекты общественных территорий распоряжением главы администрации муниципального района «Дербентский район» от 1 апреля 2019 года № 240.

26.04.2019 года в системе «электронный бюджет» получен проект соглашение с министерством строительства и ЖКХ РД о предоставлении в 2019 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. С нашей стороны соглашение рассмотрено, подписано 6 мая 2019 года и представлено в Минстрой РД. 
     Информацию по размещению контрактов и реализации:

1. Благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Геджух, ул. Ленина № 1а 

Максимальная цена контракта– 7422,3 тыс. рублей.

Информация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта размещена на сайте Госзакупок – 31.05.2019 года. Сроки размещения на все с 01.06.2019 года по 16.06.2019 года. 

Жалоба от ООО «Контракт» (адрес: гор. Сочи, пер. Вишневый, дом 85Б) поступила 14.06.2019 года о несоответствии документации электронного аукциона законодательству о контрактной системе. Рассмотрена УФАС РД – 20.06.2019 года. Жалоба признана обоснованной. В настоящее время решение УФАС РД администрацией муниципального района «Дербентский район» получено. 

         Жалоба от ООО «Братеево» (адрес: гор. Москва, проспект Мира, дом № 19) поступила 19.06.2019 года на неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе. Рассмотрена УФАС РД – 25.06.2019 года. Жалоба признана обоснованной. Решение УФАС РД администрацией муниципального района «Дербентский район» получено. 
            Размещенный повторно аукцион с 29.07.2019 года по 05.08.2019 года был приостановлен УФАС РД в связи с жалобой. Жалоба признана необоснованной 9.08.2019 года. Аукцион состоялся 7.08.2019 года. Определен подрядчик -  ООО «ГРЭН». Контракт заключен 30.08.2019 года на сумму -5826,5 тыс. рублей. Экономия – 1595,8 тыс. рублей. Экономия будет использована на выполнение дополнительных работ на объектах программы на 2019 год. На объекте установлен информационный шит с логотипом «Единой России». Функционирует видеокамера. На объекте начаты подготовительные работы: очистка территории от мусора и кустарников, подготовка площадей для устройства тротуаров, устройство опалубки, демонтаж старых ограждений.
Благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Рубас, ул. Центральная, № 6а 
Максимальная цена контракта – 3300,9 тыс. рублей;

Информация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта размещена на сайте Госзакупок – 31.05.2019 года. Сроки размещения с 01.06.2019 года по 16.06.2019 года. 

          Жалоба от ООО «Контракт» (адрес: гор. Сочи, пер. Вишневый, дом 85Б) поступила 14.06.2019 года. Рассмотрена УФАС РД – 20. 06.2019 года. Жалоба признана обоснованной. Получено решение УФАС РД администрацией муниципального района «Дербентский район». 

        Жалоба от ООО «Братеево» (адрес: гор. Москва, проспект Мира, дом № 19) поступила 19.06.2019 года на неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе. Рассмотрена УФАС РД – 25.06.2019 года. Жалоба признана обоснованной. Решение УФАС РД администрацией муниципального района «Дербентский район» получено.  
          Размещенный повторно аукцион с 29.07.2019 года по 05.08.2019 года приостановлен УФАС РД в связи с жалобой. Жалоба признана необоснованной 9.08.2019 года. Аукцион состоялся 7.08.2019 года. Определен подрядчик – ООО «ГРЭН». Контракт заключен 30.08.2019 года на сумму – 3300,9 тыс. рублей. На объекте установлен информационный шит с логотипом «Единой России». Функционирует видеокамера. На объекте начаты подготовительные работы: очистка территории от мусора и кустарников, подготовка площадей для устройства тротуаров, устройство опалубки. 
Благоустройство сквера по адресу Дербентский район, село Хазар, ул. Центральная, № 1а;

Максимальная цена контракта – 5132,6 тыс. рублей;
Информация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта размещена на сайте Госзакупок – 31.05.2019 года. Сроки размещения с 01.06.2019 года по 16.06.2019 года. 

       Жалоба от ООО «Братеево» (адрес: гор. Москва, проспект Мира, дом № 19) поступила 19.06.2019 года на неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе. Рассмотрена УФАС РД – 25.06.2019 года. Жалоба признана обоснованной. В настоящее время решение УФАС РД администрацией муниципального района «Дербентский район» получено. 
          Аукцион размещен повторно с 29.07.2019 года по 05.08.2019 года. Определен подрядчик – ООО «ГРЭН». Контракт заключен 16.08.2019 года с единственным участником аукциона на сумму - 5132,6 тыс. рублей. Начаты подготовительные мероприятия, демонтажные работы и работы по устройству монолитных бордюров. Объем выполненных работ составляет около 15%. Сроки завершения работ по контракту – 15.10.2019 года.
На объекте установлен информационный шит с логотипом «Единой России». Функционирует видеокамера.
Благоустройство центральной улицы по адресу: Дербентский район, село Берикей, ул. Мирзоева. 
Максимальная цена контракта – 3224,6 тыс. рублей;
Информация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта размещена на сайте Госзакупок – 31.05.2019 года. Сроки размещения с 01.06.2019 года по 16.06.2019 года. 

Жалоб не поступало. Контракт заключен – 03.07.2019 года на сумму 3110,6 тыс. рублей. Экономия – 114,0 тыс. рублей, что составляет 3,5 % от максимальной цены контракта. По состоянию на сегодняшний день выполнен объем работ в пределах 90 %. Сроки завершения работ по контракту - 2.08.2019 года. В связи с необходимостью выполнения непредвиденных работ по прокладке ливневой канализации до устройства тротуаров, сроки завершения работ на объекте, по согласованию с подрядчиком продлены. Также для полного завершения объекта и ввода ее в эксплуатацию необходимо завершить работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы, финансирование которой предусмотрено за счет средств муниципального бюджета. Контракт на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия заключен 28.08.2019 года и будет завершен в десятидневный срок. На объекте установлен информационный шит с логотипом «Единой России». Функционирует видеокамера.
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